

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy



Kierownik projektu Jak zarządzać projektem?

dr Kinga Hoffmann-Burdzińska

Organizatorzy

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
20 grudnia 2021 r.



EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

1

Agenda



1. *Projekty wokół nas*
2. *Zarządzanie projektami*
3. *Cykl życia projektu*
4. *Warsztat – planowanie projektu*

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

2

Co to jest projekt?



EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIĘCY.PL

3

Przykłady projektów



- *Budowa domu*
- *Pisemne wypracowanie*
- *Podróż wakacyjna*
- *Wesele*
- *Nauka w szkole*
- *Przedstawienie z okazji ...*
- *Szkolna impreza*


JAKIE SĄ ICH CECHY WSPÓLNE?

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY


WWW.UNIWERSYTET-DZIECIĘCY.PL

4

Cechy projektu



- *Cele / zadania*
- *Budżet*
- *Ludzie*
- *Czas*
- *Plan działań*
- *Ryzyko*



Nie robiliśmy
tego wcześniej


Ma swój
**początek i
koniec**

Powstaje
produkt / usługa

EKONOMICZNY UNIwersYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIwersYTET-DZIECIĘCY.PL

5

Projekt i zarządzanie nim



PROJEKT - zbiór działań zmierzających do osiągnięcia konkretnego celu (celów) w określonym czasie.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – proces planowania działań, organizowania ich, a także motywowania osób zaangażowanych w projekt i kontrolowania wykonania poszczególnych jego etapów.

EKONOMICZNY UNIwersYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIwersYTET-DZIECIĘCY.PL

6

Role w projekcie



- **Menedżer / Kierownik projektu** - zarządza projektem i ludźmi, którzy w nim pracują
- **Sponsor projektu** – płaci za projekt
- **Członkowie zespołu projektowego** – osoby, które pracują w projekcie, wykonują zadania
- **Klient** – to dla niego jest projekt (często jest to również sponsor)

PRZYKŁAD: szkolna impreza z okazji pierwszego dnia wiosny

EKONOMICZNY UNIwersYTET DZIECIĘCY

WWW.UNIwersYTET-DZIECIĘCY.PL


7

Kierownik projektu



Zarządza projektem, czyli razem ze swoim zespołem:


- *Planuje i organizuje pracę w projekcie*
- *Kalkuluje koszty projektu oraz ryzyko z nim związane*
- *Motywuje zespół i siebie*
- *Kontroluje wykonanie projektu*



EKONOMICZNY UNIwersYTET DZIECIĘCY

WWW.UNIwersYTET-DZIECIĘCY.PL

8



9

Otwarcie projektu (inicjacja)

- Pomysł
- Co chcemy osiągnąć?
- Kto jest klientem?
- Jakie bariery mogą się pojawić?
- Jaka jest motywacja zespołu projektowego?

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

10

Planowanie




- Precyzyjne ustalenie celów i zadań
- Ułożenie ich w odpowiedniej kolejności
- Przypisanie zadaniom czasu trwania oraz wykonawców

HARMONOGRAM!

- Ustalenie sposobu kontrolowania pracy na poszczególnych etapach

11

HARMONOGRAM – narzędzie (wykres



designed by freepik

12

Realizacja



- Realizowanie zadań, a co za tym idzie celów projektu
- W trakcie pojawiają się „kamienie milowe” (milestones) – kluczowe działania, bez których nie możemy pójść dalej np. podpisanie umowy kredytowej w banku
- Bieżące radzenie sobie z różnymi wyzwaniami – koordynacja pracy w projekcie, zapewnianie zasobów itp.

13

Zamknięcie projektu



- Raport podsumowujący
- Prezentacja wyników i przekazanie ich właściwym osobom
- Wnioski na przyszłość

14

Warsztat – planowanie projektu



1. Podajcie propozycje projektów (wraz z krótkim uzasadnieniem), które chcielibyście zrealizować w swojej szkole?
2. Wybierzcie jeden z projektów do dalszej pracy.
3. Nadajcie mu tytuł roboczy 😊 (podajcie kilka pomysłów nazw, jeżeli chcecie)
4. Co trzeba zrobić w projekcie? (wymieńcie wszystkie zadania, które trzeba wykonać)
5. Ile czasu potrzebujecie, aby zrealizować projekt?
6. Co może Wam pomóc w realizacji?
7. Co może przeszkodzić w realizacji projektu?

DO DZIEŁA 😊 POWODZENIA

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

15

Dziękuję za uwagę

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

16