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Co to jest projekt?

Projekt to ograniczone w czasie
przedsiewziecie, podejmowane w
celu wytworzenia unikalnego
produktu lub ustugi.




Trojkat zarzgdzania projektem
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Trojkat zarzadzania projektem
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FAZY PROJEKTU

1. Definiowanie projektu

2. Planowanie

3. Wykonanie planu projektu
4. Zamkniecie projektu

5. Whnioski




ZADANIA KIEROWNIKA PROJEKTU

Kierownik projektu to osoba odpowiedzialna za
osiggniecie zatozonych celow projektu.

PLANOWANIE

ORGANIZOWANIE

KONTROLOWA
NIE




Zadania kierownika projektu

Zrealizowanie projektu zgodnie z triadg
zarzgdzania projektami:

1 musi zostac osiggniety odpowiedni rezultat o
okreslonej jakosci

L nie powinno sie przekroczyC kosztow

1 a takze czasu oraz terminu realizacji danego
projektu.




Zadania kierownika projektu
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Zadania kierownika projektu

-

“75=) tworzenie zespotu projektowego

Dusza Implementator
zespotu

Poszukiwacz
Koordynator zrodet

Perfekcjonista Lokomotywa




5 obszarow decydujacych o skutecznosci
zespotu projektowego

1. Przywodztwo - decyduje o efektywnosci pracy zespotu,
okresla cele, przydziela zadania, podejmuje decyzje

2. Kreatywnos’é — wprowadzanie innowacji, tworczych

pomystow , otwartoS¢ na zmiany
przeksztatcanie

pomystow w praktyczne zadania do zrealizowania

4. Analiza problemoéw i podejmowanie decyzji -
rozwazanie plusow i minusow kazdej propozycji , analiza faktow i
wybor optymalnego rozwigzania

5. Atmosfera- relacje w zespole —tagodzenie napieé i
wprowadzanie rownowagi i wspotpracy w zespole
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* Wybor kierownika « Materiat- 5 kartek papieru
projektu « Czas- 25 min.

e Cel projektu - CO
chcemy osiggngc?

 Przebieg projektu — jakie
Sg najwazniejsze etapy
| czas realizacji?.

» Skutecznos¢ zespotu-
opisz dominujgce
cechy




Wydziat
Zarzgdzania

Cwiczenia
Z przedmiotu:
,Organizacja
dziatania
_ zespotowego”

Warunki zadania:
Materiat: 5 arkuszy
A4 (210x297mm)
80g/m?2

Czas : 25min.

Wynik: 175
cm
w dniu 31.05.2015
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