



Pojęcia do wykładu „Jak zarządzać projektem?”

Projekt - sekwencja powiązanych ze sobą działań, które przebiegają w pewnym określonym czasie oraz są ukierunkowane na osiągnięcie precyzyjnie zdefiniowanego celu.

Kamień milowy - Oznacza koniec ważnego etapu w projekcie. Zdarzenie, które można w jednoznaczny sposób określić. Może to być: podpisanie dokumentu, odbiór techniczny budynku, ważne spotkanie, udane testy prototypu.

Wykres Gantta - stosowany głównie w zarządzaniu projektami. Uwzględnia się w nim podział projektu na poszczególne zadania oraz rozplanowanie ich w czasie.